

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2019 m. rugpjūčio 14 d.
(4 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Sutikimo dalyvauti 4-me etape data	Pritarimo investicijų planui data	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų plano rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos techninė priežiūra	Rezultatai	Atlikta darbu, EUR
1	Nainiškių g. 9, Nainiškių k. (JVS)	2017-11-20		4	269,67	UAB „Mėtupė“ 2017-12-04 400 Eur				Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje	
2	Ramioji g. 17, Liūdynės k.	2017-11-22	2018-01-29	11	491,30	UAB „Mėtupė“ 2017-12-04 400 Eur.	UAB „Panprojektas“ 2018-09-19 2018-12-03 2019-02-18 7 139 Eur TDP ekspertizė UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2019-02-27 784,08 Eur			Gautas BETA leidimas pirkti statybos darbus per CPV IS katalogą	St. darbų konkursas CVP IS 2019-09-11