

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2019 m. rugpjūčio 14 d.
(5 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Sitikimo dalyvauti 5-me etape data	Investicijų planų pritarimo balsavimo data	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų planų rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR.
1	Dvaro g.20 Niaukonių k., Smilgių sen.	2018-08-08	2018-12-18	4	182,18	UAB Froleta 502,15 Eur 2018-09-04 2018-09-18				Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21. Gauta Valstybės paramos teikimo sutartis. Ruošiama projektavimo užduotis pirkti techninį darbo projektą	
2	Krekenavos g.8 Ramygalos m.	2018-08-08	2018-12-19	8	324,94	UAB Froleta 502,15 Eur 2018-09-04 2018-09-18				Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21. Laukiama patvirtinimo dėl tolimesnio dalyvavimo. Per didelės gyventojų skolos	
3	Taikos g.6 Miežiskių mstl.			8	501,86	UAB Froleta 508,20 Eur. 2018-09-10 2018-10-09				Namo gyventojų susirinkimas 2018-12-20 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje	
4	Kirkūnų g.80 Kirkūnų k., Velžio sen.	2018-08-07	2018-12-04	4	294,41	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-03 2018-09-17				Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21. Gauta Valstybės paramos teikimo sutartis. Ruošiama projektavimo	

										užduotis pirkti techninį darbo projektą	
5	Vadaktėlių k.3 Naujamiesčio	2018-08-08	2018-11-13	4	193,53	MB Energinis Lt 450 Eur 2018-09-03 2018-09-17				Investicijų planas koreguojamas 2019-03-19	
6	Naujamiesčio g.9 Liberišio k., Naujamiesčio sen.	2018-08-07	2018-12-03	4	154,09	MB Energinis Lt 480 Eur 2018-09-03 2018-09-17				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-29 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje	
7	Naujamiesčio g.8 Liberišio k., Naujamiesčio sen.	2018-09-11	2019-01-08	8	319,44	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-26 2018-11-08				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-03d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje	
8	Topolių g.1 Staniūnų k. Velžio sen.	2018-09-06	2018-12-19	4	183,60	UAB Froleta 605 Eur 2018-10-04 2018-11-15				Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21. Gauta Valstybės paramos teikimo sutartis. Ruošiama projektavimo užduotis pirkti techninį darbo projektą	
9	Draugystės g.5 Bernatonių k. Panevėžio sen.	2018-09-06	2019-01-03	8	387,46	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-26 2018-11-08				Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-22. Gauta Valstybės paramos teikimo sutartis. Ruošiama projektavimo užduotis pirkti	

										techninį darbo projektą	
10	Draugystės g.9 Bernatonių k. Panevėžio sen.	2018-09-06		8	491,90	MB Energinis Lt 550 Eur 2018-09-26 2018-11-08				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-03d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje	