 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2017 m. sausio 8 d.
( 2 etapas )
	Eil.

Nr.
	Adresas
	Susirinkimo

data pritarimui
	Butų sk.
	Bendras

Plotas kv.m.
	CPO

Konkurso pabaiga
	CVP IS 

Konkurso pabaiga
	Rangovas
	Statybos tech. priežiūra
	Rezultatai
	Atliktų darbų sumos EUR.

	1
+
	Melioratorių g. Nr.2

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-24
	20
	1308,7
	2014-12-02
	
	UAB „ESC“
Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d.

Nr. SUA-50-151127-00196
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola.                       ( nuo 2016-03-01 d.) 
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2649,90 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-03

Pabaig. 2015-10-03

Pratęsta 2015-11-15

IP darbai 244 320,55 Eur 
Sut.d. 241 518,50 Eur
IP proj. 16 508,34 Eur
Sut. proj. 16 470,68 Eur
Sut.  257 989,19 Eur
	TDP

16 470,68 Eur
100%
St. darbai
241 518,50 Eur
100%

	2
+
	Melioratorių g. Nr.3

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-22
	32
	2196,83
	2014-12-02
	
	UAB „ESC“

Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d.

Nr. SUA-50-151127-00197
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola.                       ( nuo 2016-03-01 d.) 
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

3061,30 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-03

Pabaig. 2015-10-03

Pratęsta 2015-11-15

IP darbai 291 033,36 Eur
Sut.d. 288 135,59 Eur
IP proj. 19 694,16 Eur
Sut. proj.18 414,65 Eur
Sut. 296 940,60 Eur
	TDP

18 414,65 Eur
100%
St. darbai: 

288 135,59 Eur
100%

	3

+
	Melioratorių g. Nr.4

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-10-01
	32
	2219,32
	Konkursas

 įvyko       

2016-01-06
	
	UAB „Bodesa“
Šiauliai
Statybos užbaigimo aktas 2016-12-02 d.

Nr. ACCA-50-161202-00188

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola.                       ( nuo 2017-05-31 d.) 
	UAB „Prie Lėvens“

1177,33 Eur
2016-04-08
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2016-01-08
Pabaig.2016-11-08 

IP darbai  299 206,44 Eur
Sut.d.  274 197,66 Eur
IP proj.  20 945,32 Eur
Sut. proj. 9680 Eur.
Sut.   283 877,66 Eur
	TDP
9680 Eur
100%
St. darbai: 

274 197,66 Eur

100 %

	4
	Melioratorių g. Nr.5

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-11-20
	40
	2796,64
	Konkursas

 įvyko  
2017-03-08 


	
	UAB „Žilinskis ir Co“
Užbaigiamieji stogo darbai, vyksta šiluminio punkto pridavimas šilumos punkto prižiūrėtojui

(namo bendrijai)
	UAB „Prie Lėvens“

826,43 Eur.

2017-05-08 d.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-03-15

Pabaig. 2018-01-15
IP darbai  408 030 Eur.
Sut.d. 293 212,8 Eur
IP proj. 28 560
Sut. Proj. 8470
Sut.  301 682, 80 Eur
	TDP

8470 Eur
100%
St. darbai:
265205,07 Eur
87,91% 

	5
	Melioratorių g. Nr.6

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-22
	20
	1321,29
	Konkursas

 įvyko       

2016-11-18
	
	UAB „Žilinskis ir Co“
Statybos užbaigimo aktas 2017-12-12 d.

Nr. ACCA-60-171212-00163
	UAB „Prie Lėvens“

847 Eur.

2017-03- 20 
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2016-11-22
Pabaig.2017-09-22
IP darbai  247 870 Eur.
Sut.d. 188 861,01 Eur. 

IP proj. 17 350 Eur. 
Sut. proj. 8470 Eur. 
Sut.  197 331,01 Eur. 
	TDP

8470 Eur
100%
St. darbai: 

188 861,01 Eur

100 %

	6
+


	Melioratorių g. Nr.7

Dembavos k.

(bendrija)


	2014-09-24
	32
	2216,87
	2014-12-04
	
	UAB „Aulaukis“

Statybos užbaigimo aktas 2015-11-18 d.

Nr. SUA-50-151118-00179
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2016-03-01 d.)
	UAB „Prie Lėvens“
2 345 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-04 
Pabaig. 2015-10-04 
Pratęsta 2015-10-19

IP darba. 352 154,77 Eur. 
Sut.  335 317,57 Eur
IP proj 24 038,46 Eur
Sut. proj. 23 312,44 Eur
Sut.  358 630,01 Eur
	TDP

23 312,44 Eur
100%
St. darbai:  

335 317,57 Eur
100%


	7
	Melioratorių g. Nr.8

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-26
	40
	2751,66
	
	
	
	
	Nepritarta
Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21

	8
	Melioratorių g. Nr.9

Dembavos k.

(bendrija)
	
	32
	2288,11
	
	
	
	
	Nepritarta
Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21

	9
	Melioratorių g. Nr.10

Dembavos k.

(bendrija)
	
	40
	2727,86
	
	
	
	
	Nepritarta
Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21

	10
	Veteranų g. Nr.15

Dembavos k.

(JVS)
	
	20
	1346,59
	
	
	
	
	Nepritarta

Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.

	11

+
	Žemdirbių g. Nr.2

Velžio k. (JVS)


	2014-11-08
	20
	1328,89
	2015-02-18
	
	UAB „ESC“
Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d.

Nr. ACCA-50-160721-00086
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola.                       ( nuo 2017-01-01 d.) 
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

1579,22 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-02-18
Pabaig. 2015-12-18
Pratęsta.2016-06-18

IP darbai 251 262,74 Eur.
Sut.d. 249 069,60 Eur.
IP proj. 17 588,62 Eur.
Sut. proj. 17 087,62 Eur.
Sut. 266 157,22 Eur
	TDP
17 087,62 Eur.

100%
St.darbai:

249 069,60 Eur.

100%

	12

+
	Žemdirbių g. Nr.2A

Velžio k.

(JVS)


	2014-11-08
	20
	1340,84
	2015-03-30
	
	UAB „Aulaukis“
Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d.

Nr. ACCA-50-160721-00087

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2017-02-01 d.)
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2358,29 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-30
Pabaig. 2016-01-30
Pratęsta. 2016-06-01

IP darbai 250 683,50 Eur.
Sut.d. 250 683,01 Eur.
IP proj. 17 548,08 Eur.
Sut. proj. 14 480,99 Eur.
Sut. 265 164 Eur
	TDP
14 480,99 Eur
100%
St. darbai:  

250 683,01 Eur
100%

	13

+
	Žemdirbių g. Nr.18

Velžio k.

(JVS)


	2014-11-08
	20
	1336,61
	2015-06-04
	
	       UAB „ESC
Statybos užbaigimo aktas 2016-12-23 d.

Nr. ACCA-50-161223-00214

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola.                       ( nuo 2017-06-01 d.) 


	UAB „Prie Lėvens“

1228,15 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-06-15
Pabaig. 2016-04-15

Pratęsta. 2016-10-09
IP darbai 189 929,91 Eur
Sut.d. 188 949.97
IP proj. 13 296,46 Eur
Sut. proj. 12 741.30 Eur
Sut. 201 691,27 Eur
	TDP
 12 741.30 Eur
100%
St. darbai:  

188 949,97 Eur
100%

	14

+
	Nevėžio g. Nr.50

Velžio k.

VšĮ VKŪ


	2014-11-08
	8
	530,04
	2015-03-31
	
	UAB „Legrama“
Statybos užbaigimo aktas 2016-10-13 d.

Nr. ACCA-50-161013-00150

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2017-02-01 d.)
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

592,73 Eur

	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-31
Pabaig. 2016-01-31 

Pratęsta. 2016-06-30

IP darbai 94 549,35 Eur.
Sut.d. 93 457,93 Eur.
IP proj. 7 564,87 Eur.
Sut. proj. 6 542,06 Eur.
Sut. 99 999,99 Eur
	TDP
 6542.06 Eur
100%
St. darbai:  

93457,93 Eur
100%

	15

+
	Švyturio g. Nr.25

Pažagienių k.

(bendrija „Agro“)

	2014-11-08
	12
	924,31
	2015-03-05
	
	UAB „ESC“
Statybos užbaigimo aktas 2016-06-28 d.

Nr. SCCA-50-160628-00067
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2016-09-01 d.)
	UAB „Prie Lėvens“

1074,00 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-09
Pabaig. 2016-01-09
Pratęsta.2016-06-09

IP darbai 164 281,16 Eur
Sut.d.164 279,29 Eur
IP proj. 13 142,96 Eur
Sut. proj. 12743,27 Eur
Sut. 177 022,57 Eur
	TDP

12 743,27 Eur
100%
St. darbai:  

164 279,29 Eur
100 %

	16
	Dariaus ir Girėno g. Nr.45

Naujamiesčio mstl.

JVS
	
	8
	749,75
	
	
	
	
	Nepritarta
Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.

	17

+
	Sporto g. Nr.25

Ramygalos mstl.

(JVS)

 
	2014-11-11
	12
	882,23
	2015-07-01
	
	UAB „Axis Industries“
Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d.

Nr. ACCA-50-160914-00113
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2017-02-01 d.)
	UAB „Prie Lėvens“

1085,85 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-07-01
Pabaig. 2016-05-01
IP darbai 169 920,06 Eur.
Sut.d. 165 797,83 Eu
IP proj. 13 032,90 Eur
Sut. proj. 12 826 Eur
Sut. 178 623,83 Eur
	TDP

12 826 Eur
100%
St. darbai

165797,83 Eur
100%

	18

+
	Maironio g. Nr.3

Krekenavos mstl.

JVS

	2014-12-17
	8
	471,42
	2015-03-05
	
	UAB „Aulaukis“
Statybos užbaigimo aktas 2016-10-12 d.

Nr. ACCA-50-161012-00148

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola.                       ( nuo 2017-01-01 d.) 
	UAB „Prie Lėvens“

1669,80 Eur
2015-07-16
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž.2015-03-09 

Pabaig. 2016-01-09
Pratęsta 2016-06-01
IP darbai 100 990,50 Eur
Sut.d. 100 352,56 Eur
IP proj. 8080,40 Eur
Sut. proj. 7 526,20 Eur
Sut. 107 878,76 Eur
	TDP

7526,20 Eur
100%
St. darbai

100 352,56 Eur
100%


