Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2019 m. sausio 14 d.
( 3 etapas )
	Eil.

Nr.
	Adresas
	Susirinkimo

data pritarimui
	Butų sk.
	Bendras

plotas kv.m.
	CPO

konkurso pabaiga
	CVP IS 

konkurso pabaiga
	Rangovas
	Statybos tech. priežiūra
	Rezultatai
	Atliktų darbų sumos, EUR

	1

	Švyturio g. 15, Pažagienių k.
(bendrija)
	2017-05-08
	12
	606,09
	2017-08-10
	
	UAB „Bodesa“

          Šiauliai
Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-12
Statybos užbaigimo aktas 2018-11-29 ACCA-60-181129-00187
	UAB „Prie Lėvens“

1185,80 Eur
2017-09-15
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-08-24 

Pabaig. 2018-06-24
IP darbai 160 700 Eur.
Sut.d. 146 542,02 Eur
IP proj. 12 860 Eur.
Sut. proj.10 964,60 Eur.
Sut. 157 506,62 Eur
	TDP 
10 964,60  Eur
100%
St. darbai   
 144 682 Eur

100 %



	2

	Švyturio g. 21, Pažagienių k.

(bendrija)
	2017-04-21
	12
	606,84
	2017-07-28
	
	Nutraukta sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“

Sudaryta nauja sutartis su 

UAB „Aulaukis“

Vyksta TDP parengimas
	UAB „Prie Lėvens“

1 185,80 Eur.

2017-09-15 d.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2018-06-11
Pabaig. 2019-04-11
IP darbai 181 740 Eur.
Sut.d. (181 729,90) 181 742
IP proj. 14 540 Eur.
Sut. proj. (14 169,10) 14 157
Sut. 195 899,00 Eur
	Vyksta TDP parengimas 
St. darbai

15 %

	3
	Vėbrupės g. 22,

Skaistgirių k.
(JVS)
	2017-05-04
	4
	228,21
	2017-07-26
	
	UAB „Aulaukis“
Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05
Rengiama dokumentacija pastato pridavimui 

statybos užbaigimo aktui gauti
	UAB „Prie Lėvens“

943,80 Eur.

2017-09-15
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-07-31

Pabaig. 2018-05-31

IP darbai 94 140 Eur.
Sut.d. 84 911,14 Eur
IP proj. 7530 Eur
Sut. proj. 4876,3 Eur
Sut. 89 787,44 Eur
	4 876,30 Eur.

100%                           St. darbai        84 911,14 Eur              

100%

Priduotas 2019-01-08

	4
	Švyturio g. 33, Pažagienių k.

(bendrija)
	2017-05-03
	18
	1068,96
	2017 -11-24
	
	UAB „Aulaukis“

Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-04

Vyksta statybos darbai


	UAB „Prie Lėvens“

1 573 Eur

2018-01-16
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-11-21

Pabaig. 2018-09-21

IP darbai 2910320 Eur/

Sut.d. 277 467,52 Eur
IP proj. 20 390 Eur.

Sut. proj.19 965 Eur
Sut. 297 432,52 Eur
	TDP

19 965 Eur
100%

St. darbai 

255 087,84 Eur

92%

	5
	Šermukšnių g. 1, Upytės k.
(JVS)
	
	9
	639,64
	
	
	Nupirkta projekto parengimo paslaugos: 2018-12-13 UAB A-Z Projektai – 8 995,14 Eur
	
	Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos. Sumažėjus skoloms, atskirai perkama techninio projekto parengimo paslauga. Po to bus perkami darbai

	6
	Naujamiesčio g. 7,

Liberiškio k.

(VšĮ VKŪ)
	2017-04-27
	4
	193,7
	2017-09-21
	
	UAB „Svalex“

Pasvalys

Patvirtinta statybos pradžia 2018-06-15

Rengiama dokumentacija pastato pridavimui 

statybos užbaigimo aktui gauti
	UAB “Kiwa inspecta“

490 Eur
2017-10-13
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-09-26

Pabaig. 2018-07-26

IP darbai 61 610 Eur.

Sut.d. 49 535,46 Eur
IP proj.4 930 Eur.

Sut. proj.4 560 Eur.

Sut. 54 095,47 Eur
	TDP
4560,01 Eur
100%

St. darbai

100%
49 456,81 Eur
Priduotas 2018-12-11

	7
	 Norušių g. 7,
Linkaučių k.

(VšĮ VKŪ)


	2017-03-17
	12
	551,37
	2017-07-28
	
	UAB „Aulaukis“
Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05
Rengiama dokumentacija pastato pridavimui 

statybos užbaigimo aktui gauti
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

1 548,80 Eur
2017-08-18
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-07-31

Pabaig. 2018-05-31

IP darbai 139 270 Eur.
Sut.d. 129 832,99 Eur.
IP proj. 11 140 Eur.
Sut. proj. 9 620,10 Eur.
Sut. 139 453,10 Eur
	TDP 
9 620,10 Eur
100%

St. darbai

129 832,99 Eur 
100%
 Nepriduota dėl neteisėto kaminų įrengimo

	8


	Šventupių g. 13,

Šventupių k.

(VšĮ VKŪ)
	
	8
	386,52
	
	
	
	
	Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje

	9
	Smėlynės g. 179,
Senamiesčio k.,

(bendrija)
	2017-04-26
	24
	1058,54
	2017-07-28
	
	UAB „Bodesa“
Šiauliai
 Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-18
Vyksta statybos darbai


	UAB „Prie Lėvens“

1 497,98 Eur
2017-09-15
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž.2017-08-02 

Pabaig. 2018-06-02
IP darbai 237 560 Eur
Sut.d. 189 095,66 Eur
IP proj. 16 630 Eur
Sut. proj.16 000 Eur
Sut. 205 095,66 Eur
	TDP                 16 000 Eur
100%

St. darbai

162 785 Eur

97,43 %

	10


	Sporto g. 9,

Krekenavos mstl.,

(JVS)
	
	24
	1324,59
	
	
	
	
	Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje

	11
	Žagienės g. 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pažagienių k.

(JVS)
	2017-05-02
	18
	1166,72
	2017-11-16
	
	UAB „Žilinskis ir Co“

Patvirtinta statybos pradžia 2018-04-17

Vyksta statybos darbai


	UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“

2 057 Eur
2017-12-11
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-11-15

Pabaig. 2018-09-15

IP darbai 347 390 Eur
Sut.d. 335 827,06 Eur
IP proj. 24 320 Eur
Sut. proj. 23 950 Eur
Sut. 359 777,06 Eur
	TDP                  23 950 Eur

St. darbai

305 704,56 Eur

91,03 %


	12


	Sporto g. 15,

Krekenavos mstl.,

(JVS)
	
	32
	1837,8
	
	
	
	
	Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos

	13
	Nevėžio g. 18

Miežiškių mstl.

(JVS)
	2017-04-20
	4
	154,52
	2017-08-01
	
	UAB „Garantas“
Vilnius
Statybos leidimas
2017-12-21 
Perduota statybvietė

2018-04-05

Vyksta statybos darbai
Rangovas bankrutavo, vyks naujas rangos darbų pirkimas
	UAB „Prie Lėvens“

687,28 Eur.

2017-09-15
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-08-01
Pabaig. 2018-06-01
IP darbai 55 770 Eur
Sut.d. 53 747,78 Eur
IP proj. 4 460 Eur
Sut. proj.. 4 090 Eur
Sut. 57 837,78 Eur
	TDP                   4 090 Eur
100%

St. darbai 

17 726,16 Eur
32,98 %

	14
	  Taikos g. 4

Miežiskių mstl.

(bendrija)
	
	4
	333,64
	
	
	
	
	Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje

	15
	Nevėžio g. 29

Miežiškių mstl.

(VšĮ VKŪ)
	2017-04-20
	4
	152,96
	2017-09-22
	
	UAB „Aukštaitijos ranga“

Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-21
Statybos užbaigimo aktas 2018-08-07 d.

Nr. ACCA-60-180807-00126
	UAB “Kiwa inspecta“
490 Eur

 2017-10-13
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2017-09-22

Pabaig. 2018-09-22

IP darbai 54 790 Eur
Sut.d. 50 518,91 Eur
IP proj 4 380. Eur
Sut. proj.4 010 Eur
Sut. 54 528,91 Eur
	TDP 
4 009,94 Eur
100%

St. darbai

50 518,97 Eur

100 %

Priduotas 2018-08-07


