 Informacija apie daugiabučių namų renovavimo eigą Panevėžio rajone

2014 m. lapkričio 18 d.

2 etapas
	Eil.

Nr.
	Adresas
	Susirinkimo

data pritarimui
	Butų skaičius
	Bendras

Plotas kv.m.
	CPO

Konkurso pabaiga
	CVP IS 

Konkurso pabaiga
	Rangovas
	Statybos tech. priežiūra
	Rezultatai

	1
	Melioratorių g. Nr.2
Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-24
	20
	1308,7
	2014-12-02
	
	
	
	Pritarta 
Renkamas rangovas

	2
	Melioratorių g. Nr.3

Dembavos k.

(bendrija)
	
	32
	2196,83
	2014-12-02
	
	
	
	Pritarta 
Renkamas rangovas

	3
	Melioratorių g. Nr.4

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-10-01
	32
	2219,32
	
	
	
	
	Nepritarta


	4
	Melioratorių g. Nr.5

Dembavos k.

(bendrija)
	
	40
	2796,64
	
	
	
	
	2014-11-20 Įvyks pakartotinis balsavimas

	5
	Melioratorių g. Nr.6

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-22
	20
	1321,29
	
	
	
	
	Pritarta 
Tikrina bankas

	6
	Melioratorių g. Nr.7

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-24
	32
	2216,87
	
	
	
	
	Pritarta 
Tikrina bankas

	7
	Melioratorių g. Nr.8

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-26
	40
	2751,66
	
	
	
	
	Nepritarta


	8
	Melioratorių g. Nr.9

Dembavos k.

(bendrija)
	
	32
	2288,11
	
	
	
	
	Nepritarta

	9
	Melioratorių g. Nr.10

Dembavos k.

(bendrija)
	
	40
	2727,86
	
	
	
	
	Nepritarta


	10
	Veteranų g. Nr.15
Dembavos k.

(JVS)
	
	20
	1346,59
	
	
	
	
	Nepritarta

	11
	Žemdirbių g. Nr.2
Velžio k. (JVS)
	
	20
	1328,89
	
	
	
	
	Pritarta ruošiami dokumentai bankui

	12
	Žemdirbių g. Nr.2A

Velžio k.
(JVS)
	
	20
	1340,84
	
	
	
	
	Pritarta ruošiami dokumentai bankui

	13
	Žemdirbių g. Nr.18
Velžio k.

(JVS)
	
	20
	1336,61
	
	
	
	
	Pritarta ruošiami dokumentai bankui

	14
	Nevėžio g. Nr.50
Velžio k.

VšĮ VKŪ
	
	8
	530,04
	
	
	
	
	Pritarta ruošiami dokumentai bankui

	15
	Švyturio g. Nr.25
Pažagienių k.

(bendrija „Agro“
	
	12
	924,31
	
	
	
	
	Pritarta ruošiami dokumentai bankui

	16
	Dariaus ir Girėno g. Nr.45

Naujamiesčio mstl.

VšĮ VKŪ
	
	8
	749,75
	
	
	
	
	Pritarta ruošiami dokumentai bankui

	17
	Sporto g. Nr.25

Ramygalos mstl.

(JVS)
	
	12
	882,23
	
	
	
	
	Pritarta ruošiami dokumentai bankui

	18
	Maironio g. Nr.3

Krekenavos mstl.

VšĮ VKŪ
	
	8
	471,42
	
	
	
	
	Tikslinamas investicinis planas


