 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. birželio 13 d.
2 etapas
	Eil.

Nr.
	Adresas
	Susirinkimo

data pritarimui
	Butų sk.
	Bendras

Plotas kv.m.
	CPO

Konkurso pabaiga
	CVP IS 

Konkurso pabaiga
	Rangovas
	Statybos tech. priežiūra
	Rezultatai
	Atliktų darbų sumos 

	1
+
	Melioratorių g. Nr.2

Dembavos k.

(bendrija)


	2014-09-24
	20
	1308,7
	2014-12-02
	
	UAB „ESC“
Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d.

Nr. SUA-50-151127-00196

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola.                       ( nuo 2016-03-01 d.) 
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2649,90 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-03

Pabaig. 2015-10-03

Pratęsta 2015-11-15

IP darbai 244 320,55 Eur
Sut.d. 241 518,50 Eur
IP proj. 16 508,34 Eur.
Sut. proj. 16 470,68 Eur
Sut.  257 989,19 Eur
	TDP

16 470,68 Eur
100%
St. darbai
231 908,87 Eur
100%

	2
+
	Melioratorių g. Nr.3

Dembavos k.

(bendrija)


	2014-09-22
	32
	2196,83
	2014-12-02
	
	UAB „ESC“

Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d.

Nr. SUA-50-151127-00197
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola.                       ( nuo 2016-03-01 d.) 
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

3061,30 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-03

Pabaig. 2015-10-03

Pratęsta 2015-11-15

IP darbai 291 033,36 Eur
Sut.d. 288 135,59 Eur
IP proj. 19 694,16 Eur
Sut. proj.18 414,65 Eur
Sut. 296 940,60 Eur
	TDP

18 414,65 Eur
100%
St. darbai: 

288 135,59 Eur
100%

	3
	Melioratorių g. Nr.4

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-10-01
	32
	2219,32
	Konkursas

 įvyko       

2016-01-06
	
	UAB „Bodesa“
Šiauliai
Vyksta statybos darbai
	UAB „Prie Lėvens“

1177,33 Eur.
2016-04-08
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2016-01-08
Pabaig.2016-11-08 

IP darbai  299 206,44 Eur
Sut.d.  274 197,66 Eur
IP proj.  20 945,32 Eur
Sut. proj. 9680 Eur
Sut.   283 877,66 Eur
	TDP
9680 Eur.

100%
St. darbai: 

16 542,61 Eur

6 %


	4
	Melioratorių g. Nr.5

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-11-20
	40
	2796,64
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	5
	Melioratorių g. Nr.6

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-22
	20
	1321,29
	2015-03-31
	
	
	
	Vyksta investicinio plano
korektūra

	

	6
+
	Melioratorių g. Nr.7

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-24
	32
	2216,87
	2014-12-04
	
	UAB „Aulaukis“

Statybos užbaigimo aktas 2015-11-18 d.

Nr. SUA-50-151118-00179
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2016-03-01 d.)
	UAB „Prie Lėvens“
2 345 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-04 
Pabaig. 2015-10-04 
Pratęsta 2015-10-19

IP darbai 352 154,77 Eur
Sut. d. 335 317,57 Eur
IP proj 24 038,46 Eur
Sut. proj. 23 312,44 Eur
Sut.  358 630,01 Eur
	TDP
23 312,44 Eur
100%
 St. darbai:  

335 317,57 Eur
100%


	7
	Melioratorių g. Nr.8

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-26
	40
	2751,66
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	8
	Melioratorių g. Nr.9

Dembavos k.

(bendrija)
	
	32
	2288,11
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	9
	Melioratorių g. Nr.10

Dembavos k.

(bendrija)
	
	40
	2727,86
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	10
	Veteranų g. Nr.15

Dembavos k.

(JVS)
	
	20
	1346,59
	
	
	
	
	Nepritarta
	

	11
	Žemdirbių g. Nr.2

Velžio k. (JVS)


	2014-11-08
	20
	1328,89
	2015-02-18
	
	UAB „ESC“

Vyksta statybos darbai

	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

1579,22 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-02-18
Pabaig. 2015-12-18
Pratęsta.2016-06-18

IP darbai 251 262,74 Eur
Sut.d. 249 069,60 Eur
IP proj. 17 588,62 Eur
Sut. proj. 17 087,62 Eur
Sut. 266 157,22 Eur
	TDP
17 087,62 Eur
100%
St. darbai:

234695,62 Eur
94%

	12
	Žemdirbių g. Nr.2A

Velžio k.

(JVS)


	2014-11-08
	20
	1340,84
	2015-03-30
	
	UAB „Aulaukis“

Vyksta statybos darbai

	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2358,29 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-30
Pabaig. 2016-01-30
Pratęsta. 2016-06-01

IP darbai 250 683,50 Eur
Sut.d. 250 683,01 Eur
IP proj. 17 548,08 Eur
Sut. proj. 14 480,99 Eur
Sut. 265 164 Eur
	TDP
14 480,99 Eur
100%
St. darbai:  

219 098,63 Eur
87%

	13
	Žemdirbių g. Nr.18

Velžio k.

(JVS)


	2014-11-08
	20
	1336,61
	2015-06-04
	
	       UAB „ESC
Vyksta statybos darbai

	UAB „Prie Lėvens“

1228,15 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-06-15
Pabaig. 2016-04-15

Pratęsta. 2016-10-09
IP darbai 189 929,91 Eur
Sut.d. 188 949.97
IP proj. 13 296,46 Eur
Sut. proj. 12 741.30 Eur
Sut. 201 691,27 Eur

	TDP
 12 741.30Eur
100%
St. darbai:  

61 594,27 Eur
33%


	14
	Nevėžio g. Nr.50

Velžio k.

VšĮ VKŪ


	2014-11-08
	8
	530,04
	2015-03-31
	
	UAB „Legrama“

Vyksta statybos darbai

	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

592,73 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-31
Pabaig. 2016-01-31 

Pratęsta. 2016-06-30

IP darbai 94 549,35 Eur
Sut.d. 93 457,93 Eur
IP proj. 7 564,87 Eur
Sut. proj. 6 542,06 Eur
Sut. 99 999,99 Eur

	TDP
 6542.06 Eur
100%
St. darbai:  

60654,88 Eur
65%


	15
	Švyturio g. Nr.25

Pažagienių k.

(bendrija „Agro“)

	2014-11-08
	12
	924,31
	2015-03-05
	
	UAB „ESC“

Vyksta statybos darbai

	UAB „Prie Lėvens“

1074,00 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-09
Pabaig. 2016-01-09
Pratęsta.2016-06-09

IP darbai 164 281,16 Eur
Sut.d.164 279,29 Eur
IP proj. 13 142,96 Eur
Sut. proj. 12 743,27 Eur
Sut. 177 022,57 Eur
	TDP

12 743,27 Eur
100%
St. darbai:  

156 065,31 Eur
95 %

	16
	Dariaus ir Girėno g. Nr.45

Naujamiesčio mstl.

JVS
	
	8
	749,75
	
	
	
	
	Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų
	

	17
	Sporto g. Nr.25

Ramygalos mstl.

(JVS)

 
	
	12
	882,23
	
	
	UAB „Axis Industries“

Vyksta pridavimas

	UAB „Prie Lėvens“

1085,85 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-07-01
Pabaig. 2016-05-01
IP darbai 169 920,06 Eur
Sut.d. 165 797,83 Eur
IP proj. 13 032,90 Eur
Sut. proj. 12 826 Eur
Sut. 178 623,83 Eur
	TDP

12 826 Eur
100%
St. darbai

165797,83 Eur
100%

	18
	Maironio g. Nr.3

Krekenavos mstl.

JVS

	
	8
	471,42
	2015-03-05
	
	UAB „Aulaukis“

Vyksta statybos darbai
	UAB „Prie Lėvens“

1669,80 Eur
2015-07-16
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž.2015-03-09 

Pabaig. 2016-01-09
Pratęsta 2016-06-01
IP darbai 100 990,50 Eur
Sut.d. 100 352,56 Eur
IP proj. 8 080,40 Eur
Sut. proj. 7 526,20 Eur
Sut. 107 878,76 Eur
	TDP

7526,20 Eur.
100%
St. darbai

89 435,94 Eur
89%


