

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2021 m. rugsėjo 30 d.
(6 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Sutikimo dalyvauti renovacijoje data	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų planų rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Knygnešių g. 4 Ramygalos m., Ramygalos sen.	2019-08-29	2019-11-21	5	151,45	UAB Grosaltera 415,00 Eur 2019-09-17				Investicijų planą ir balsavimo protokolus tikrina BETA	AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo
2	Pašto g. 4 Ramygalos m., Ramygalos sen.	2019-08-29	2019-11-21	4	153,95	UAB Grosaltera 415,00 Eur 2019-09-17				Investicijų planą ir balsavimo protokolus tikrina BETA	AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo
3	Švyturio g. 17 Pažagienuk k., Panevėžio sen.	2019-07-01	2019-12-04	12	639,64	IĮ P. Liaudanskio 544,50 Eur 2019-07-30	TDP + PVP UAB Statinio projektavimo studija Ekspertizė konkursas: UAB Pastatų konstrukcijos	CPO UAB Guresta	CPO UAB Ino projektai 2 056,69 Eur	Vykdomi darbai	TDP 9 680,00 Eur Ekspertizė – 1 657,70 Eur Rangos darbai 254 099,98 Eur Atlikta darbų 2021-08-31 73,89 %
4	Vadaktėlių k. 3, Naujamiesčio sen.	2018-08-08	Numatomas balsavimas dėl pritarimo pasirinktam investicijų plano variantui 2020-01-09	4	193,53	MB Energinis Lt 450 Eur 2018-09-03 Korekcija investicijų plano 0,00 Eur				Numatomas pritarimas investicijų plano pasirinktam variantui 2020-01-09	AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo
5	Naujamiesčio g. 8 Liberiškio k., Naujamiesčio sen.	2018-09-11 Sutikimas koreguoti investicijų planą 2019-09-27	2019-12-16	8	319,44	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-26 Korekcija investicijų plano 200,00 Eur	TDP + PVP UAB Polistatyba Ekspertizė- UAB Statybos projektų	CPO UAB Pakruojo remontas	CPO UAB Ino projektai 2021-06-2 167,01 Eur	Vykdomi darbai	TDP 9 946,20 Eur Ekspertizė – 1 458,00 Eur Rangos darbas 146 443,88 Eur 2021-08-31

						2018-12-02	ekspertizės centras					27,34%
6	Melioratorių g. 9 Dembavos k., Velžio sen.	2019-05-28		32	1828,48	UAB „Nomine Consult“ 518,49 Eur 2019-09-03					Namo gyventojų susirinkimas 2020-01-23 Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
7	Žagienės g. 8 Pažagienių k., Panevėžio sen.			12	623,19							