 Informacija apie daugiabučių namų renovavimo eigą Panevėžio rajone

2014 m. lapkričio 18 d.
1 etapas

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Susirinkimo

data pritarimui
	Butų sk.
	Bendras

plotas
	CPO

Konkurso pabaiga
	CVP IS 

Konkurso pabaiga
	Rangovas
	Statybos tech. priežiūra
	Rezultatai
	Atliktų darbų sumos

	1
	Taikos g. 1,

Miežiškiai
	2013-09-18
	21
	1451,06
	1 kartą
	  2014-03-18
	UAB „Legrama“
Per CVP IS

Vyksta statybos darbai
	UAB „Šiltas namas“
2014-06-09

9 255,29 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14
IP darbai  584 630
Sut.d. 485 851,30
IP proj. 29 230
Sut. proj. 24 292,57
Sut. 510 143,87 Lt
	

	2
	Taikos g. 1A,

Miežiškiai
	2013-09-18
	23
	1497,42
	
	
	
	
	Nepritarta
	

	3
	Šilelio g. 3,

Krekenava
	2013-10-30 
	42
	1478,19
	1 kartą

	2014-04-25
	UAB „Orestinos montažas“
Vyksta statybos darbai
	UAB „Šiltas namas“
2014-08-04

9 317 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-28
Pabaig. 2015-03-28
IP darbai 550 460
Sut.d. 475 912,26
IP proj. 26 520
Sut. proj. 14 999,87
Sut. 490 912,13 Lt
	

	4
	Vytauto g. 6,

Krekenava
	2013-09-19
	12
	1019,68
	Konkursas

 įvyko       

2014-02-28
	
	UAB „Šilo statyba“

Per CPO
Vyksta statybos darbai

	UAB „Šiltas namas“      2014-04-07

9 678,79 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-03-05

Pabaig. 2014-12-05

IP darbai 539 560

Sut.d. 522 999,51

IP proj. 26 980

Sut. proj. 24 999,81

Sut. 547 999,32 Lt
	TDP
 24 999,81 Lt.

100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai 
359 185.60 Lt.
65%

	5
	Sporto g. 13,

Krekenava
	2013-09-19
	32
	2285,02
	Konkursas
 įvyko 
2014-06-09
	
	UAB „Šilo statyba“
Vyksta statybos darbai

	UAB „Šiltas namas“      2014-08-04
11 444 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-06-10
Pabaig. 2015-04-10
IP darbai 1 071 220
Sut.d. 1 071 132,62
IP proj. 52 560
Sut. proj. 52 500
Sut.1 123 632,62 Lt
	TDP
 52 500 Lt.

100%
St.darbai

206 086,05 Lt.

19%

	6
	Veteranų g. 13,

Dembava
	2013-09-17
	20
	1346,31
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS
2014-03-14
	UAB „ESC“

Vyksta statybos darbai
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2014-07-14

8 228 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-22

Pabaig. 2015-03-22

IP darbai 643 570
Sut.d. 606 250
IP proj. 31 180
Sut. proj. 20 000
Sut.626 250 Lt
	TDP
 20 000 Lt.

100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai 
232 913,25 Lt.

38%



	7
	Ramioji g. 5,

 Liūdynės k.
	2013-09-17
	12
	567,04
	
	
	
	
	Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų
	

	8
	Ramioji g. 8,

 Liūdynės k
	2013-09-17
	23
	1120,81
	
	
	
	
	Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų
	

	9
	Švyturio g. 13,

Pažagienių k.
	2013-09-25
	12
	791,29
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS
2014-03-14
	UAB „Legrama“

Per CVP IS

Vyksta statybos darbai
	UAB „Šiltas namas“
2014-06-16

6 782,12 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-03-05

Pabaig. 2014-12-05

IP darbai 403 940

Sut.d. 339 106,40

IP proj. 20 200

Sut. proj. 16 955,32

Sut. 356 061,72 Lt
	TDP
 16 955.32 Lt.

100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai 
233 999,13Lt.

69%

	10
	Švyturio g. 23, 
Pažagienių k.
	2013-09-24
	12
	900,95
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS 
 2014-03-18
	UAB „Legrama“
Per CVP IS

Vyksta statybos darbai
	UAB „Šiltas namas“
2014-06-16

6 818,24 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14
IP darbai 413 060
Sut.d. 340 912,01
IP proj. 20 650
Sut. proj. 17 045,60
Sut.357 957,61 Lt
	TDP
 17 045,60 Lt.

100%
St. darbai 
110 705,13 Lt.

32%

	11
	Švyturio g. 29, 
Pažagienių k.
	2013-09-24
	12
	978,52
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS 
  2014-04-25
	UAB „Legrama“
Per CVP IS
	UAB „Šiltas namas“
2014-08-04
6470,60 Lt.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-06-13

Pabaig. 2015-04-13
IP darbai 388 770
Sut.d. 323535,85
IP proj. 18 440
Sut. proj. 16 203,79
Sut. 339 712,64 Lt
	

	12
	Žagienės g. 6,

Pažagienių k.
	2013-09-25

2014-02-13
	18
	1162,81
	
	
	
	
	Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų
	

	13
	Švyturio g. 27,

Pažagienių k.
	2013-09-24
	18
	1165,09
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS

2014-03-18
	UAB „Legrama“

Per CVP IS

Vyksta statybos darbai
	UAB „Šiltas namas“

2014-06-16

5 997,05 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14

IP darbai 359 820

Sut.d.299 852,52 

IP proj.17 990 

Sut. proj. 14 992,63

Sut. 314 845,15 Lt
	TDP
 14 992.63 Lt.

100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai

227 640,92 Lt.

76%

	14
	Kaštonų g. 4, Ramygala
	2013-09-26
	12
	822,39
	-
	
	
	
	Nepritarta
	

	15
	Kaštonų g. 7, Ramygala
	2013-09-26
	12
	790,39
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS

2014-03-14
	UAB „ESC“
Vyksta statybos darbai

	UAB „Šiltas namas“

2014-07-14

7 940,02 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-22
Pabaig. 2015-03-22

IP darbai 427 740

Sut.d. 411 550
IP proj. 20 390
Sut. proj. 16 000
Sut.427 550 Lt
	TDP
 16 000 Lt.

100%
St. darbai
132 132,00 Lt.

32%

	16
	Kaštonų g. 8, Ramygala
	2013-09-26
	10
	951,83
	-
	
	
	
	Nepritarta
	


