 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. birželio 13 d.
1 etapas

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Susirinkimo

data pritarimui
	Butų sk.
	Bendras

plotas
	CPO

Konkurso pabaiga
	CVP IS 

Konkurso pabaiga
	Rangovas
	Statybos tech. priežiūra
	Rezultatai
	Atliktų darbų sumos

	1
+
	Taikos g. 1,

Miežiškiai

	2013-09-18
	21
	1451,06
	1 kartą
	  2014-03-18
	UAB „Legrama“
Per CVP IS

Statybos užbaigimo aktas 2016-01-06 d.
Nr. SUA-50-160106-00003

	UAB „Šiltas namas“
2014-06-09

2 680,52 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14
Pratęsta 2015-08-14
Pratęsta 2015-10-31

Pratęsta 2015-12-23
IP darbai  169 320,55 Eur
Sut.d. 140 712,26 Eur
IP proj. 8 465,59 Eur
Sut. proj. 7 035,61 Eur
Sut. 147 747,88 Eur
	TDP
7035,61 Eur
100%

St. darbai

140 712,26Eur

100%

	2
	Taikos g. 1A,

Miežiškiai
	2013-09-18
	23
	1497,42
	
	
	
	
	Nepritarta
	

	3
+
	Šilelio g. 3,

Krekenava

	2014-01-22 
	42
	1478,19
	1 kartą

	2014-04-25
	UAB „Orestinos montažas“
Statybos užbaigimo aktas 2015-11-30 d.
Nr. SUA-50-151130-00201

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2016-05-01 d.)

	UAB „Šiltas namas“
2014-08-04

2 698,39 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-28
Pabaig. 2015-03-28
Pratęsta 2015-09-15
Pratęsta 2015-10-16

Pratęsta 2015-11-20

IP darbai 159 424,24 Eur
Sut.d. 137 833,72 Eur
IP proj. 7680,72 Eur
Sut. proj. 4 344,26 Eur
Sut. 142 177,98 Eur
	 TDP

4344,26 Eur
100%

St. darbai:
137 833,72 Eur
100%

	4
+
	Vytauto g. 6,

Krekenava
	2013-09-19
	12
	1019,68
	Konkursas

 įvyko       

2014-02-28
	
	UAB „Šilo statyba“

Per CPO
Statybos užbaigimo aktas 2015-01-09 d.
Nr. SUA-50-150109-00003
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2015-03-01 d.)
	UAB „Šiltas namas“      2014-04-07

2 803,17 Eur
 
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-03-05

Pabaig. 2015-01-05

IP darbai 156 267,38 Eur
Sut.d. 151 471,13 Eur
IP proj. 7 813,95 Eur
Sut. proj. 7 240,45 Eur
Sut. 158 711,57 Eur
	TDP

 7 240,45, Eur
100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai 
151 471,13 Eur
100%

	5
+
	Sporto g. 13,

Krekenava
	2013-09-19
	32
	2285,02
	Konkursas
 įvyko 
2014-06-09
	
	UAB „Šilo statyba“
Statybos užbaigimo aktas 2015-08-31 d.
Nr. SUA-50-150831-00116
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2015-10-01 d.)
	UAB „Šiltas namas“      2014-08-04
3 314,41 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-06-10
Pabaig. 2015-04-10

Pratęsta 2015-07-31
IP darbai 310 246,76 Eur
Sut.d. 310 221,45 Eur
IP proj. 15 222,43 Eur
Sut. proj. 15 205,05 Eur
Sut. 325 426,50 Eur
	TDP

 15 205,05 Eur
100%
St. darbai

310 221,76 Eur
100%

	6
+
	Veteranų g. 13,

Dembava
	2013-09-17
	20
	1346,31
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS
2014-03-14
	UAB „ESC“
Statybos užbaigimo aktas 2015-07-23 d.

Nr. SUA-50-150723-00092

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2015-12-01 d.)

	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2014-07-14

2 383 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-22

Pabaig. 2015-03-22

Pratęsta 2015-07-31

IP darbai 186 390,76 Eur
Sut.d. 175 582,14 Eur
IP proj. 9 030,35 Eur
Sut. proj. 5 792,40 Eur
Sut. 181 374,54 Eur
	TDP

 5792,40 Eur
100%
St.  darbai: 

175 582,14 Eur
100%



	7
+
	Ramioji g. 5,

 Liūdynės k.

	2013-09-17
	12
	567,04
	2014-12-23
	
	UAB „Legrama“
Statybos užbaigimo aktas 2016-03-21d.
Nr.ACCA-50-160321-00006

	UAB „Prie Lėvens“

1 294,70 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-01-02
Pabaig. 2015-11-02
Pratęsta. 2016-06-03
IP darbai 79 442,77 Eur 

Sut.d. 77 802,61 Eur
IP proj. 3 973,59 Eur
Sut. proj. 3 457,43 Eur
Sut. 81 260,04 Eur
	TDP
3 475,43 Eur
St.  darbai

77 802,61 Eur

100 %



	8
	Ramioji g. 8,

 Liūdynės k
	2013-09-17
	23
	1120,81
	
	
	
	
	Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų
	

	9
+
	Švyturio g. 13,

Pažagienių k.
	2013-09-25
	12
	791,29
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS
2014-03-14
	UAB „Legrama“

Per CVP IS 
Statybos užbaigimo aktas 2015-06-29 d.

Nr. SUA-50-150629-00075
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2015-11-01 d.)

	UAB „Šiltas namas“
2014-06-16

1 964,24 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14

Pratęsta 2015-08-14
IP darbai 116 989,11
Sut.d. 98 212 Eur
IP proj. 5 850,32 Eur
Sut. proj. 4 910,60 Eur
Sut. 103 122,60 Eur
	TDP

 4910,60 Eur
100%
St. darbai: 

98 212 Eur
100%

	10
+
	Švyturio g. 23, 
Pažagienių k.

	2013-09-24
	12
	900,95
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS 
 2014-03-18
	UAB „Legrama“
Per CVP IS

Statybos užbaigimo aktas 2015-11-09 d.

Nr. SUA-50-151109-00164
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2016-02-01 d.)
	UAB „Šiltas namas“
2014-06-16

1 974704 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14
Pratęsta2015-08-14

Pratęsta 2015-10-19
IP darbai 119 630,44 Eur
Sut.d. 98 734,94 Eur
IP proj. 5 980,65 Eur
Sut. proj. 4 936,75  Eur
Sut. 103 671,69 Eur
	TDP

 4 936,75 Eur
100%
St. darbai: 
98 734,94Eur
100%

	11
+
	Švyturio g. 29, 
Pažagienių k.

	2013-09-24
	12
	978,52
638,12
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS 
  2014-04-25
	UAB „Legrama“
Per CVP IS

Statybos užbaigimo aktas 2015-11-09 d.

Nr. SUA-50-151109-00163

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2016-02-01 d.)
	UAB „Šiltas namas“
2014-08-04
1 874,02 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-06-13

Pabaig. 2015-04-13

Pratęsta 2015-08-28

Pratęsta 2015-10-19
IP darbai 137 998,15 Eur
Sut.d. 118 680,34 Eur
IP proj. 6 898,75 Eur.
Sut. proj. 5 553,98 Eur
Sut. 124 234,14 Eur
	TDP

5 553,98 Eur
100%

St. darbai 

118 680,34 Eur
100%

	12
+
	Žagienės g. 6,

Pažagienių k.

	2013-09-25

2014-02-13
	18
	1162,81
	2015-01-20
	
	UAB „Aulaukis“
Statybos užbaigimo aktas 2015-10-06 d.

Nr. SUA-50-151006-00138
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2016-01-01 d.)
	UAB „Prie Lėvens“
2015.04.02

1 694 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-01-20

Pabaig. 2015-09-20
IP darbai 91 157,90 Eur 

Sut.d. 89 888,43 Eur
IP proj. 4 489,11 Eur
Sut. proj. 4 017,20 Eur
Sut. 93 905,63 Eur.
	TDP

4 017,20 Eur
100%

St. darbai 

89 888,43Eur
100%

	13
+
	Švyturio g. 27,

Pažagienių k.
	2013-09-24
	18
	1165,09
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS

2014-03-18
	UAB „Legrama“

Per CVP IS

Statybos užbaigimo aktas 2015-06-22 d.
Nr. SUA-50-150622-00071
Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2015-11-01 d.)
	UAB „Šiltas namas“

2014-06-16

1 736,87 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14
Pratęsta 2015-08-14
IP darbai 104 211,08 Eur
Sut.d.86 843,29 Eur
IP proj. 5 210,26 Eur
Sut. proj. 4 342,17 Eur
Sut. 91 185,46 Eur
	TDP

 4 342,17 Eur
100%

St. darbai

86 843,29 Eur
100%

	14
	Kaštonų g. 4, Ramygala
	2013-09-26
	12
	822,39
	-
	
	
	
	Nepritarta
	

	15
+
	Kaštonų g. 7, Ramygala
	2013-09-26
	12
	790,39
611,82
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS

2014-03-14
	UAB „ESC“
Statybos užbaigimo aktas 2015-07-23 d.

Nr. SUA-50-150723-00093

Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. 

( nuo 2015-12-01 d.)

	UAB „Šiltas namas“

2014-07-14

2 299,59 Eur
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-22
Pabaig. 2015-03-22
Pratęsta 2015-07-31
IP darbai 123 882,07 Eur
Sut.d. 119 193,12 Eur
IP proj. 5 905,35 Eur
Sut. proj. 4 633,92 Eur
Sut. 123 827,04 Eur
	TDP

4 633,92 Eur
100%
St. darbai

119 193,12 Eur
100%

	16
	Kaštonų g. 8, Ramygala
	2013-09-26
	10
	951,83
	-
	
	
	
	Nepritarta
	


